

### Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby

#### VI. etapa - RD č. 45-53:

Výběrové řízení ukončeno – podepsána Smlouva o dílo s firmou 1. VINOHRADSKÁ ENERGETICKÁ

#### VII. etapa - RD č. 1-8:

Odeslání poptávky (I. kolo): ukončeno

Odevzdání nabídek (I. kolo): ukončeno

Jednání o ceně a smlouvě o dílo: září 2016



### Realizace

|   | Zahájení | Dokončení   |
|---|----------|-------------|
| VI.etapa - čtyřdům (RD 45-48), pětídům (RD 49-53) | zahájeno | dokončeno   |
| VII.etapa - čtyřdomy (RD 1-8)                     | zahájeno | červen 2017 |

### Popis stavby a technologie

- typ RD: Progres 11, Progres 13
- nepodsklepené rodinné domy založené na základových pasech
- dvoupodlažní
- zděný systém, ŽB monolitické stropy
- střecha - plochá